Forventet tidsplan (Forbehold for ændinger)

Sagsnavn: G/F Brønshøjgaards Haveby

Forventet start : mar-23

PKP Regnvandsteknik

Aktivitet	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	År 2023									
Opstartsmøde	1									
Opstartsfase (etablering af byggeplads)	2									
Anlægsfase 1. (Spanagervej)	3	3								
Anlægsfase 2. (Gaunøvej)		4	4							
Anlægsfase 3. (Bækkeskovvej)		5	5							
Anlægsfase 4. (Beldringevej - Basnæsvej)				6	6					
Anlægsfase 5. (Fuglsang Allé)				7	7					
Anlægsfase 6. (Lystrupvej - Broksøvej)						8	8			
Anlægsfase 7. (Valløvej)						9	9			
Beplantning i bede								0		
Slut aflevering									DEADLINE	